

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č.12062020**

uzavretý podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
**(ďalej len „dodatok“)**

---

**Zmluvné strany**

<b>1.1. Objednávateľ</b>	:	Obec Krajná Bystrá
Sídlo	:	Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana
Splnomocnený zástupca	:	Ján Štefanco – starosta obce
IČO	:	00330591
Tel.:	:	+421 907 973 639
Email	:	<a href="mailto:starosta@krajnabystra.sk">starosta@krajnabystra.sk</a>
<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	:	SPORT SERVICE, s. r. o.
Splnomocnený zástupca	:	Ľuboš Rejko – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 785 571
DIČ	:	2022387631
IČ DPH	:	SK2022387631
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu	:	SK07 1100 0000 0026 2902 7656
Zapísaný	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19046/L

**Čl. I**  
**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.06.2020 Zmluvu o dielo č.12062020 na „**Krajná Bystrá – Multifunkčné ihrisko** (ďalej len „zmluva o dielo“) ako výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodatok k zmluve sa uzatvára v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku XII. zmluvy o dielo.

**Čl. II**  
**Predmet plnenia**

1. Predmetom plnenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sú práce navyiac, ktorých potreba vyplynula z okolností, a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy v pôvodnom rozpočte. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti, účelu užívania a odolnosti oplatenia, ktoré zabránia ohnutiú horného pletivá a jednotlivých stĺpikov a taktiež pre celkovú pevnosť oplatenia. Z ekonomického hľadiska (duplicita

nákladov), technického procesu realizácie diela a následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý dodávateľ.

2. Presná špecifikácia prác a dodávok súvisiacich s predmetom plnenia je obsiahnutá v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo.
3. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č. 1 – prác navyč je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
4. Spôsob určenia ceny navyč prác je v zmysle článku III, bod 3.8 zmluvy o dielo.
5. Cena za práce navyč, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k dodatku č. 1 Zmluvy o dielo je dohodnutá v celkovej výške:

<b>základ ceny pre DPH</b>	989,74 EUR
<b>DPH 20%</b>	229,44 EUR
<b>Celková cena spolu s DPH</b>	<b>1 219,18 EUR</b>

**Slovom: jedentisícdeväťdesiatdva eur, osemnásť centov**

6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že dátum splatnosti faktúry za práce navyč je (90) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

### **Článok III Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
3. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – položkový rozpočet dodávok a prác navyč

V Krajnej Bystrej, dňa 21.10.2020

V Diakovej, dňa 20.10.2020

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

.....  
Ján Štefanco, v. r.  
Starosta obce Krajná Bystrá

.....  
Ľuboš Rejko, v. r.  
Konateľ spoločnosti